PROYECTO S.A.S.T.T

13/12/2019

DANIEL CAICEDO, FABIAN PAEZ, CRISTIAN SANCHEZ, FABIAN RUEDA

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 7/10/2019 - 21/04/2020

Progreso 60% Tarea 21 Recursos 4

DIAGRAMA QUE PERMITE DETERMINAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DEL SISTEMA DE HORARIOS Y SU RESPECTIVA INFORMACION POR EL CUAL NECESITAN ACCEDER Y CONSULTAR LOS USUARIOS

"SYSTEM OF ALLOCATION OF SCHEDULES FOR TECHNICIANS AND TECHNOLOGIES"

http://

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	PRES ENTA CION DE PROY ECTO
FASE 1:PLANEACION Y ANALISIS	7/10/19	18/12/19	
Nombre del proyecto,objetivos,planteamiento del problema	22/10/19	25/10/19	
Requerimientos funcionales y no funcionales (ItripleE80)	8/11/19	12/11/19	
Diagrama de caso de usos	7/11/19	12/11/19	
Mapa de procesos	18/11/19	21/11/19	
Diagrama BPMN	21/11/19	25/11/19	
Caso de uso extendido	27/11/19	3/12/19	
Diagrama modelo entidad de relacion	27/11/19	3/12/19	
Diagrama modelo relacional	2/12/19	6/12/19	
Tabla de presupuesto (Diagrama de GANTT)	9/12/19	13/12/19	
Diccionario de datos	16/12/19	18/12/19	
Presentacion final (fase de planeacion y analisis)	18/12/19	18/12/19	
FASE 2:DISEÑO Y DESARROLLO	20/01/20	20/01/20	
Base de datos	21/01/20	21/01/20	
Implementacion base de datos	21/01/20	24/01/20	
Uso de HTML	28/01/20	7/02/20	
Uso de lenguaje CSS	11/02/20	28/02/20	
Uso de Javascript	2/03/20	31/03/20	
Presentacion del codigo segun diagrama de clases usando el lenguaje PHP	7/04/20	7/04/20	
Concetividad aplicativo - BD	8/04/20	10/04/20	
FASE 3: PRESENTACION Y EVALUACION	20/04/20	20/04/20	

Recursos

Nombre	Función
DANIEL CAICEDO	PROGRAMADOR
FABIAN PAEZ	JEFE DE PROYECTO
CRISTIAN SANCHEZ	DISEÑADOR DE PROYECTO
FABIAN RUEDA	ANALISTA DE PROYECTO

3

Diagrama de Gantt



1

Diagrama de recursos

